

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Золотополенская
 общеобразовательная школа»
 И. А. Даценко
 Приложение 1
 Приказ № 154 - од от «30» апреля 2021г.

План мероприятий ОО по введению информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур» (далее ИС «ЭлЖур») на этапах: подготовительном, проектирования нормативного и регламентационного обеспечения, согласования и принятия нормативного и регламентационного обеспечения, начала использования ЭлЖур

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Проведение анализа уровня ИКТ компетентности сотрудников ОО, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ИС «ЭлЖур»	подготовительный	июнь	Боровик Т.Н.	<i>свершена</i>
2.	Проведение анализа психологической готовности сотрудников ОО к инновационной деятельности повышению квалификации	подготовительный	август	Дубицкий М.М.	<i>свершена</i>
3.	Определение состава группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения ОО, участвующих во ИС «ЭлЖур»	подготовительный	июнь	Даценко И.А.	<i>Приказ N 154-од от 30.04.21.</i>
4.	Распределить обязанности по работе с ИС «ЭлЖур» между сотрудниками ОО, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	подготовительный	июнь	Даценко И.А.	<i>Приказ N 154-од.</i>
5.	Ознакомление сотрудников ОУ с ИС «ЭлЖур» и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей	подготовительный	июнь	Селимова ЭМ.	<i>Продолжается</i>
6.	Организация обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса внедрению и использованию ИС «ЭлЖур»	подготовительный	июнь -	Беркетова Т.В. Селимова ЭМ.	<i>Продолжается</i>
7.	Проведение анализа участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы ОО и подготовка проектов документов (организация правовой экспертизы	подготовительный	июнь	Даценко И.А. Беркетова Т.В. Селимова Э.М.	

	<p>рабочих вариантов ряда локальных актов (при необходимости), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - план работы по реализации модели функционирования ОО с использованием ИС «ЭлЖур»; - проекты изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов (локальных нормативных актов) ОО, относящихся к использованию ИС «ЭлЖур». 				
8.	Составить программу и график обучения сотрудников ОО для работы с ИС «ЭлЖур». Издание приказа по ОО о проведении обучения (повышения квалификации) сотрудников.	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	июль	Даценко И.А Селимова Э.М.	<i>Протокол от 14.07.21 об обучении. Присл. 4.</i>
9.	Организация и проведение ознакомления разработанных проектов документов.	ознакомление	август	Беркетова Т.В.	<i>Протокол заседания от 14.08.21.</i>
10.	Рассмотрение и согласование подготовленных рабочей группой документов - приказ руководителя ОО о внедрении в деятельность образовательного учреждения ИС «ЭлЖур».	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Даценко И.А	<i>Протокол заседания от 27.08.21</i>
11	Принятие комплекта документов ОО, обеспечивающего внедрение и использование ИС «ЭлЖур», содержащего: <ul style="list-style-type: none"> - план работы по внедрению ИС «ЭлЖур»; - комплект документов по обеспечению законодательных требований о защите персональных данных; - регламент ведения ИС «ЭлЖур»; - регламент предоставления услуги электронный дневник (информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах успеваемости). 	начало использования эж	август	Даценко И.А Селимова Э.М.	<i>Протокол заседания от 17</i>

12.	Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ИС «ЭлЖур».	начало использования ЭЖ	июнь	Даценко И.А	<i>Доделер</i> N 2106-34/82 -04 от. 11.06.21.
13.	Обеспечение информации о локальных нормативных правовых актах ОО как открытой и доступной для всех участников образовательного процесса, функции и интересы, которых они затрагивают.	начало использования ЭЖ	август	Даценко И.А Беркетова Т.В.	
14.	Обеспечение обязательного минимума организационно-технических условий внедрения ИС «ЭлЖур»: - работоспособность ИКТ-инфраструктуры ОО (в частности проводная и/или беспроводная локальная вычислительная сеть); - наличие устройств доступа (любое оборудование, позволяющее обеспечить работу с ИС «ЭлЖур», (например, компьютер, планшет); - открытый доступ к ИС «ЭлЖур» учителей; - администрирование ЭЖ (техническое и методическое обеспечение).	подготовительный	июнь август	Чернышов Е.Л. Селимова Э.М.	<i>Селимова</i>
15.	Обеспечение обязательного минимума условий для ведения учета: - компьютерный класс или сопоставимое число иных устройств доступа к ИС «ЭлЖур»; - открытый доступ учителей к ИС «ЭлЖур» (например, в учительской); - регламент оказания технической и методической помощи педагогическим работникам ОО (график и условия оказания помощи, включая распределение обязанностей и необходимую для оказания помощи информацию).	начало использования ЭЖ	август	Чернышов Е.Л. Селимова Э.М.	<i>Селимова</i> N 154 of от 30.09.21. П.р.с.с. 4.

17.	Определить настройки ИС «ЭлЖур», порядок заполнения исходных массивов данных и т.д..	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Селимова ЭМ.	
18.	Назначить администратора ИС «ЭлЖур», ответственного за комплекс работ по техническому использованию ИС «ЭлЖур» сотрудниками ОО, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ИС «ЭлЖур».	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август	Даценко И.А	<i>Приказ № 282-ср от 30.08.21.</i>
19.	Провести анализ наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы и необходимо обеспечить инструментарий для отражения их в электронной системе .	начало использования ЭЖ	август	Даценко И.А Беркетова Т.В.	<i>Справка</i>
20.	Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ.	подготовительный	июнь	Даценко И.А Селимова ЭМ.	<i>Приказ</i>
23.	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ИС «ЭлЖур» .	начало использования ЭЖ	август	Селимова ЭМ. Классные руководители	<i>открытие интерактивной разделки</i>
24.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ИС «ЭлЖур» .	начало использования ЭЖ	сентябрь	Селимова ЭМ. Классные руководители	<i>рефер. согр.</i>
25.	Издание приказа о начале использовании ИС «ЭлЖур» с утверждением плана работ по реализации модели функционирования ОО с использованием ИС «ЭлЖур» .	начало использования ЭЖ	август	Даценко И.А	<i>Приказ № 311-ср от 30.08.21.</i>

26.	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	начало использования эж	ежедневно	Селимова Э.М. Беркетова В.А.	
27.	Формирование отчетности по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости.	начало использования эж	ежеквартально	Селимова Э.М. Беркетова В.А.	
28.	Консультации по работе и ведению ИС «ЭлЖур».	начало использования эж	в соответствии с графиком	Селимова Э.М.	<i>Приказ № 184-с. Прис.</i>
29.	Подготовка информации для базы данных ИС «ЭлЖур».	подготовительный	август	Боровик Т.Н. классные руководители	<i>всесекунд</i>
30.	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом.	подготовительный	август	Боровик Т.Н.	
31.	Проведение контроля правильности заполнения информации в ИС «ЭлЖур».	начало использования эж	август	Даценко И.А	
32.	Участие администрации школы в муниципальных семинарах, консультациях по ведению ИС «ЭлЖур».	начало использования эж	в течение года	Селимова Э.М.	<i>18.10.21. [подпись]</i>